



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Subcomitê de Governança das Contratações (SGC)

ATA DE REUNIÃO
Proad n. 7641/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenador da Reunião
03/03/2023	Início	11:00	Término	12:00	Reunião virtual - Google Meet	George Alessandro Gonçalves Braga (SA)

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO

- Apresentação e aprovação pelo Subcomitê de Governança e Contratações (SGC) de planilha prévia do Plano de Contratações Anual de 2025;
- Apresentação de cronograma de elaboração do PCA/2025, com sugestão de prazos, considerando a data final para publicação da prévia (31/04/2024);
- Alerta quanto ao tratamento de demandas não previstas no PCA/2024, conforme Resolução nº 364/2023;

3. PARTICIPANTES

Nome		Lotação
1	George Alessandro Gonçalves Braga	Membro SA
2	Rodrigo Araujo da Silva	Membro CLC
3	Weslei Maycon Maltezo	Membro SEGGEST
4	Raimundo José Zacarias da Costa	Membro SOF
5	Jaqueline da Silva Ramos	Membro DISAIN
6	Cláudia Luzia Vieira Soares Martins	Membro CMP
7	Samuel Silas dos Santos Carvalho	Membro <i>em substituição</i> SA/CSIL
8	Robert Armando Rosa	SETIC
9	Raimunda Tamar Souza da Rocha	SOF
10	Fernanda Ketlyn de Souza Bezerra	SA/CLC
11	Éder Pires Pantoja	SA/CLC
12	Lislane Ribeiro	SA/CSIL

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

O Sr. George Alessandro Gonçalves Braga, Secretário Administrativo, deu boas-vindas aos presentes.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Subcomitê de Governança das Contratações (SGC)

Foi ressaltado que o Secretário de Tecnologia da Informação, Robert Armando, participou da reunião de maneira prévia (às 10:00) e concordou com o preenchimento da planilha com as demandas da SETIC, dentro do prazo estabelecido no cronograma anexo.

A Unidade de Apoio Executivo (CLC) apresentou a planilha prévia para preenchimento, bem como o cronograma de execução para elaboração e publicação dentro do prazo estabelecido (30/04/2024).

Dessa forma, foi destacado que a planilha foi criada de modo a priorizar o preenchimento com requisitos mínimos da Resolução nº 364/2023, considerando o prazo exíguo, podendo ser posteriormente alterada com informações adicionais, até a publicação do plano definitivo.

Foi acordado que serão incluídas todas as demandas previstas para o exercício de 2025, por meio das Unidades requisitantes, tendo como parâmetro a planilha de Documento de Oficialização da Demanda, encaminhada anteriormente a todas as Unidades Administrativas e Judiciárias do Tribunal, além das demandas já recorrentes cujas unidades possuem conhecimento e não foram incluídas pelas Unidades demandantes.

Também foi destacada a importância de informar o grau de prioridade das contratações, tendo em vista que, após a aprovação orçamentária, será necessário a realização de adequação do plano ao orçamento previsto, podendo ser descartadas demandas com menor prioridade.

Foi comunicado pelo Secretário de Orçamento e Finanças que a planilha para preenchimento do SIGEO já está disponível para lançamento prévio, podendo servir como base para o preenchimento do PCA/2025.

Também foi destacado pela SOF, que será prevista reserva técnica para reajustes e repactuações de contratos, além da necessidade de garantir orçamento para contratações necessárias e que a Administração não tem a possibilidade de prever, como casos emergenciais ou pequenos ajustes.

Por fim, também foi acordado que as demandas em andamento que não previstas no planejamento de 2024 estão sendo compiladas para posteriormente, serem encaminhadas à Presidência para alteração do PCA/2024, para fins de celeridade e eficiência, portanto, as unidades prosseguem com a elaboração dos artefatos, sendo convalidadas o mais breve possível.

Com base na reunião elencada, o Subcomitê de Governança das Contratações decide:

Aprovar:

- a Planilha prévia do Plano de Contratações Anual de 2025;
- o cronograma previsto para finalização da prévia do PCA/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Subcomitê de Governança das Contratações (SGC)

Estabelecer os seguintes compromissos:

Compromissos	Prazo
Preenchimento da planilha prévia pelas unidades requisitantes	03/04/2024 a 10/04/2024
Compilação da demanda pelo Subcomitê de Governança de Contratações	11/04/2024 a 16/04/2024
Respeito aos demais prazos estabelecidos no cronograma aprovado e anexado a esta Ata	-

6. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Assinatura do Redator
03 de abril de 2024	Fernanda Ketlyn de Souza Bezerra



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Subcomitê de Governança das Contratações (SGC)

ANEXOS

Anexo I - Planilha prévia do PCA/2025

Anexo II - Cronograma de execução PCA/2025

PRÉVIA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025													
Resolução 364 do CSJT de 2023 (Art. 17)													
I - Item do PCA	II - Unidade requisitante do item	III- descrição sucinta do objeto	IV - justificativa da necessidade da contratação;	V - quantidade a ser contratada, quando couber, considerada expectativa de consumo anual	VI - estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado;		VII - grau de prioridade da compra ou contratação, com graduações variando entre alto, médio e baixo	VIII -data estimada para abertura dos procedimentos de requisição da contratação ou, quando for o caso, de renovação contratual	IX - indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade;	X - Vínculo com o planejamento estratégico que contribua com o alcance dos objetivos estratégicos	XI - indicação de contratação compartilhada e/ou sustentável	XII - Vinculação ou dependência da demanda com outro contrato a ser celebrado	XIII - Existência ou não de contratação vigente
					Unitário (se possível ser estimado. Caso não seja possível, deixar em branco)	Global							
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42						R\$ 0,00							
43													
44						R\$ 0,00							
45						R\$ 0,00							
46						R\$ 0,00							
47						R\$ 0,00							
48						R\$ 0,00							
49						R\$ 0,00							
50						R\$ 0,00							
51						R\$ 0,00							
52						R\$ 0,00							
53						R\$ 0,00							
54						R\$ 0,00							
55						R\$ 0,00							
56													
57						R\$ 0,00							

[illegible]

PLANO DE AÇÃO - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2025					
	Etapa atual	Data inicial	Data limite	Andamento	Observações
Aprovação da planilha do DFD	Fase de aprovação da Planilha Prévia do PCA/2025 pelo Subcomitê de Governança de Contratações	11/03/2024	11/03/2024	Concluído	
Preenchimento do DFD por unidades demandantes		14/03/2024	20/03/2024	Concluído	
Elaboração de Planilha prévia para preenchimento das unidades e aprovação pelo Subcomitê		21/03/2024	03/04/2024	Concluído	5 dias úteis
Preenchimento da Planilha prévia do PCA pelas Unidades Requisitantes		03/04/2024	10/04/2024	Em andamento	
Consolidação das demandas		11/04/2024	16/04/2024	Aguardando	
Aprovação da prévia do PCA/2025 pelo Subcomitê de Governança das Contratações (SGC)		16/04/2024	18/04/2024	Aguardando	
Aprovação da proposta do PCA pela Presidência		18/04/2024	24/04/2024	Aguardando	
Publicação do PCA/2025		24/04/2024	29/04/2024	Aguardando	