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CONTRATO N° 04/2024

CONTRATO N° 04/2024 QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 14°
REGIAO E, DE OUTRO, A EMPRESA GTX
ENGENHARIA LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, inscrito no CNPJ-MF sob
o N° 03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo - Porto
Velho/RO, CEP: 76.801-901, doravante denominado CONTRATANTE, representado
neste ato pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas ou por quem estiver ocupando o
referido cargo na forma regimental, e, de outro lado a empresa GTX ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o N° 32.300.342/0001-13 , com endere¢o na Av. Rio
Branco n°® 2378 — Bairro Setor 01 — Jaru/RO — CEP: 76890-000, telefone: (69)
3521-3164, e-mail: contato@gtxengenharia.com.br, neste ato representada pelo Sr.
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO ROCHA, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista o que consta no PROAD n° 2959/2023, e, em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n°®
17/2023, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 Contratagdo da prestacdo de servico de elaboracdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalacbes Elétricas,
Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio,
Video, Projecédo e Transmissao), Luminotécnica, orgamentagao completa com base no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcédo Civil (SINAPI) e
cronograma fisico financeiro, para reforma do Plenarinho do Edificio-Sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 142 Regido (RO/AC), nas condigbes estabelecidas no Edital.
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1.2  Objeto da contratagéo:

ITEM OBJETO UNIDADE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
(m?)
(R$) (R$)

3 Elaboragédo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de
Interiores, de Acessibilidade, de
Instalagdes Elétricas, de
Cabeamento Estruturado, de| 90m? R$ 72,22 R$ 6.499,80
Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio,
Video, Projecado e Transmissao)
e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orgamentarias e
cronograma fisico financeiro,
para o Plenarinho do TRT-14
(RO/AC).

1.3  Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigio:

1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitacao;
1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21 O prazo de vigéncia da contratagcdo ¢ de 18 (dezoito) meses a partir da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021, conforme itens 1.4 e
1.4.1 do Termo de Referéncia, sendo resguardado o prazo da garantia da prestagao
dos servigos.

3 CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim
como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.1.1 O Fiscal e seu substituto serdo os designados na tabela abaixo:

Nome do Fiscal Nome do Substituto

Eng. Samurai de Figueiredo Silva Eng. Luiz Gonzaga Mota

4 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
5 CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O valor total da contratagdo é de R$6.499,80 (seis mil e quatrocentos e noventa
e nove reais e oitenta centavos).

5.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao,
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frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 A avaliagao da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

6.1.1 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

a. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades Contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucgao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

6.1.2 As entregas das etapas deverdo ser realizadas em formato digital e
fisicamente nas instalagbes do TRT-14 (RO/AC), no caso de entregas parciais, em
data a ser definida em comum acordo, respeitando o cronograma estabelecido. Em
caso de forga maior ou acordo entre as partes, poderdo ser realizadas
apresentacgdes virtuais através da ferramenta Google Meet.

6.1.3 A avaliagdo das entregas se baseara em inspecgéo visual, verificagcdo de
atendimento as legislagbes e normativas vigentes, dos requisitos estabelecidos
para o produto neste Termo de Referéncia e da entrega de todos os produtos
previstos para a etapa.

6.1.4 Para que uma etapa seja considerada concluida, devera ter todos os seus
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produtos entregues, ter seus pontos de inspegdo cumpridos e ter o recebimento
definitivo formalizado pela Contratante, com a apresentagao/entrega integral dos
produtos de cada etapa conforme requisitos descritos neste documento, onde
constem as assinaturas e os dados de identificagdo (numero do registro
profissional) dos respectivos responsaveis técnicos.

6.1.5 Ao final de cada fase, a Contratada devera apresentar o servico realizado,
através da entrega do produto em si, de relatorio e de apresentagéo do produto a
Contratante.

6.1.6 ApoOs a primeira analise, principalmente na etapa de Estudo Preliminar, a
Contratada recebera um relatério de avaliagdo cujo conteudo apontara as
corregdes e alteragdes, entre outros itens a serem executados. Esse relatorio sera
entregue a Contratada por meio de documento formal no qual dara registro de
recebimento e ciéncia do solicitado.

6.1.7 A Contratada ficara responsavel pelo fornecimento/plotagem/impressao de
todas as plantas e documentos textuais a serem entregues para analise da
fiscalizagao, caso opte pela entrega fisica.

6.1.8 Deve ser considerada a preferéncia pela entrega em midia digital, com
assinatura eletrénica.

6.1.9 Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma, estiverem executados e aceitos em
sua totalidade.

6.1.10 O pagamento sera realizado somente na etapa de entrega final do Projeto
Executivo, conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2 O recebimento do objeto em cada etapa se caracteriza por sua entrega formal e
com a devida comunicacédo pela Contratada, seguida da sinalizagdo de recebimento
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pela Fiscalizagéo.

6.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

6.2.2 A aceitacdo pela Fiscalizacdo, por sua vez, ocorre somente apds o
recebimento, a analise do objeto e a realizagao de possiveis corre¢cdes por parte da
Contratada. A aceitagcdo se caracteriza, portanto, pelo assentimento expresso por
parte da Fiscalizagdo de que o objeto entregue esta plenamente de acordo com os
requisitos previstos na contratacao.

6.3  Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 20 dias, pelos fiscais
técnicos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo (artigo 140, I, a da Lei 14.133/2021 e
Arts. 21, IX, 22, X, 23, VIl e 25 do Decreto 11.246/2022).

6.3.1 Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

6.4 Apods a conferéncia dos documentos, e a verificacdo de que os servigos foram
prestados com regularidade em conformidade com as especificagdes e prazos
estabelecidos neste termo de referéncia, o recebimento definitivo sera realizado pelo
fiscal do contrato, no prazo de 5 dias por meio do modulo Execugao Financeira do
SIGEO-JT, no qual devera inserir o fundamento do ateste acrescido da data do efetivo
recebimento do bem ou da prestacao do servico.

6.5 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do artigo 143 da Lei 14.133/2021,

comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
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6.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugédo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

6.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo/material nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

6.8 Nos termos da Portaria GP 254/2022, é obrigatério ao contratado o cadastro no
portal externo do SIGEO-JT, como condicdo indispensavel para contratacdo e
recebimento de pagamento.

6.9 Os documentos fiscais deverao ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem
prejuizo das demais obrigagdes existentes.

6.9.1 Serao aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrénica; Nota Fiscal
de Servico Eletrénica; Nota Fiscal de Servigco; Fatura de Servigos; Conhecimento
de Transporte Eletronico e Recibo de Pagamento do Autbnomo;

6.9.2 O contratado que fizer uso de documentos eletrénicos na extensao (xml),
devera juntar os arquivos obrigatoriamente neste formato.

6.10 Em caso de inconsisténcia na documentagéo, o fiscal rejeitara os documentos,
devendo o contratado proceder a devida corregao, realizando nova juntada.

6.11 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus ao Contratante.

6.12 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por
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meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentagao
mencionada no artigo 68 da Lei 14.133/2021.

6.13 A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
a. verificar a manutencéo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital,

b. identificar possivel razdo que impecga a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgao ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

6.15 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.16 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.17 O pagamento sera efetuado apds a liquidagdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-14 (RO/AC), prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.
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6.18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

6.19 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

6.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

6.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.22 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado n&o
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX)
|=(6/100)/3651=0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%

7 CLAUSULA SETIMA - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1 Os requisitos da contratacdo sao os estabelecidos no Termo de Referéncia,
anexo ao edital.

8 CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgcamento estimado, em 01/08/2023.

8.2 Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice
Nacional da Construgdo Civil (INCC) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e na
falta deste, exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

8.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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8.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

8.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.9 O Fiscal do Contrato ficara responsavel pelo encaminhamento dos autos a SOF,
para a realizacao do apostilamento, mediante autorizagdo do Ordenador de Despesas.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X. Xl e XIV)
9.1 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

9.2 Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para
adogado das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

9.3 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugao do ajuste.

9.3.1 A Administracao tera o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

9.4 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.

9.5 Notificar o Contratado quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

9.6 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do artigo 93, §2°, da Lei 14.133/2021.
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9.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

9.8 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu
recebimento.

9.9 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built",
elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecgdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagées expedidas.

9.11 Assegurar que o0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacbes, apresenta condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

9.12 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9.13 Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9.14 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
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10 CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92. XIV. XVI e
XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a
seguir dispostas:

10.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execug¢ao do contrato.

10.2.1 A indicacédo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

10.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (artigo 137, Il);

10.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia;

10.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
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Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7 Efetuar comunicagcdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacao ou finalizagcdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de agoes
de contingéncia cabiveis.

10.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei
14.133/2021;

10.9 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos,
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,

10.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&do transfere a
responsabilidade ao Contratante;

10.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.12 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
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bem como aos documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

10.13 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.14 Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao
pertinente, cumprindo as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

10.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

10.17 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagcdo na licitagcao;

10.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (artigo 116);

10.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (artigo 116, paragrafo unico);
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10.21 Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto
qguando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 124, 11, d, da Lei 14.133/2021;

10.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

10.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

10.27 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

10.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servico, conforme
descrito nas especificagdes do objeto.

10.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

10.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
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Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcgao.

10.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do
Contratante.

10.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.34 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nuamero de funcionarios, de equipamentos, condigcbes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacido das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

10.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagao natural,
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devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6érgado ambiental competente.

10.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢ao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigao, mediante
a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigcdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugao
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatdria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.
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10.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugcdo 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgéo
competente, conforme o caso.

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugago CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagcao
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

i) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de
material para usos futuros.

ii) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

i) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

iv) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
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saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

v) Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

vi) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

10.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissado de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte.

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar o0s niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
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da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

10.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverado ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos os
custos correspondentes.

10.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

10.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

10.44 Assessorar o TRT-14 durante a execucdo da obra de reforma dos ambientes a
fim de sanar as duvidas que possam surgir durante o andamento dos servigos,
complementar ou providenciar dados e alteragdes nos projetos solicitados, desde que
figue demonstrada a necessidade técnica de alteracdo do projeto executivo.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

11.1 As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.7 14 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentagcao da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragao ou de aceitagao expressa.

1.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
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justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

11.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

11.4 E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucado contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratagao, sob pena de responsabilizagao administrativa, civil e criminal.

1.5 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais € os dados pessoais sensiveis —
repassados em decorréncia da execucado contratual, em consonancia com o disposto
na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), sendo
vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas
decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento
contratual.

1.6 As partes responderdao administrativa e judicialmente caso causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais
repassados em decorréncia da execucao contratual, por inobservancia a Lei Geral de
Protecao de Dados.

1.7 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de
Protecao de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

11.8 A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das
obrigagdes previstas nas leis de protegcdo de dados, quando relacionadas ao objeto
contratual, incluindo aquelas relativas a seguranga do tratamento, violagbes de dados
pessoais, avaliagao de impacto de protecao de dados, e consulta prévia a autoridades
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de protecédo de dados, abrangendo pedidos de acesso, retificagcdo, bloqueio, restrigéo,
apagamento, portabilidade de dados ou exercicio de quaisquer outros direitos dos
titulares de dados com base nas Leis aplicaveis a Prote¢cao de Dados.

11.9 A CONTRATADA devera treinar e orientar seus colaboradores acerca das
disposigdes legais aplicaveis em relagéo a protecao de dados.

11.10 A CONTRATADA devera aderir a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados
Pessoais no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 14% Regido, conforme
Resolugcdo Administrativa TRT 14 n°® 66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais
respectivos, dentre os quais se incluirdo os seguintes:

11.10.1 assinar contrato ou termo de compromisso com clausulas especificas

sobre protecao de dados pessoais definidas pelo contratante;

11.10.2 apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas
técnicas e administrativas adequadas de seguranga para a protecdo dos dados
pessoais, nos termos definidos na legislagdo, em normas administrativas do

Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regi&o e nos instrumentos contratuais;

11.10.3 manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar,

com condic¢des de rastreabilidade e de fornecer prova eletrénica a qualquer tempo;

11.10.4 seguir fielmente as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo respectivo
contratante;
11.10.5 facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado

que tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de
preservar a confidencialidade e seguranca de tais dados, devendo a prova do

compromisso estar disponivel em carater permanente para exibigdo ao respectivo
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contratante, mediante solicitacao;

11.10.6 permitir a realizagdo de auditorias, incluindo inspecdes pelo
respectivo contratante ou por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informacéao

necessaria para demonstrar o cumprimento das obrigacdes estabelecidas;

11.10.7 auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no
atendimento pelo respectivo contratante, de obrigagdes perante titulares de dados

pessoais, autoridades competentes ou quaisquer outros legitimos interessados;

11.10.8 comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorréncia
de qualquer risco, ameaga ou incidente de seguranga que possa acarretar
comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de dados pessoais,

evitando atrasos por conta de verificagdes ou inspecgoes;

11.10.9 descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o contratante,
todos os dados pessoais e as copias existentes, apos a satisfacdo da finalidade

respectiva ou o encerramento do certame.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII e XIII)

12.1 N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucgao.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o

contratado que:

1.a der causa a inexecucéo parcial do contrato;

Pagina 24 | 33

PROAD 2959/2023. DOC 167. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o cédigo 2024.RBTS.JKMF:
https://proad.trt14.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PROAD 2959/2023. DOC 167.
(Juntado por 01444745220 - ARTHUR LUCAS BASTOS CHAVES em 30/01/2024)

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos/SA
Proad n. 2959/2023

1.b der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano
a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;
1.c der causa a inexecucéo total do contrato;

1.d ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da

contratagdo sem motivo justificado;

1.e apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa

durante a execucéao do contrato;
1.f praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

1.g comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;

1.h praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

13.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sancgoes:

a.i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial
do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);

a.ii Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato,

sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156. §
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4° dalein®14.133, de 2021);

a.iiiDeclaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando

[{Pegl) “f” [P}
)

praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, g’ e “h” do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021).

a.iv  Multa:

iv.1  moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15
(quinze) dias;

iv.2  compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total

do contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

13.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacado de reparacgéao integral do dano causado ao Contratante (art. 156.
§9°, da Lein®14.133, de 2021)

13.4 Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7° da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei
n® 14.133, de 2021)

13.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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13.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data

do recebimento da comunicacgao enviada pela autoridade competente.

13.5 A aplicagédo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para

licitar ou contratar.

13.6 Na aplicacdo das sanc¢des serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133,
de 2021):

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

a
b as peculiaridades do caso concreto;

Cc as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d

os danos que dela provierem para o Contratante;
e a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou

em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam

tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados € julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
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ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancgbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de
2021)

13.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.10 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

13.11 Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 0Orgao ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 2 1 ril de 2022.
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14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE EXECUGAO

14.1 O modelo de execucado contratual € o estabelecido no Termo de Referéncia,
anexo ao edital.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

15.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.1.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.1.2 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

15.1.2.1 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica
contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracéo subjetiva.

15.2 O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
15.2.1 Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.2.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.2.3 Indenizacbes e multas.

15.3 A extingdo do contrato ndo configura &bice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por

meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIIl)

16.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido, no Programa de Trabalho:
168137 — Apreciacdo de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 —
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. Nota de Empenho
2024NE222, de 25/01/2024.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUSTENTABILIDADE
17.1 A contratada deve:

17.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo
do objeto, devem ser atendidas a Resolucdo CNJ 400/2021, que dispde sobre a
politica de sustentabilidade no ambito do Poder Judiciario, bem como a Resolugéo
CSJT 310/2021, que aprova o Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do
Trabalho.

17.1.2 A Contratada devera atender, no que couber, outros critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na legislagcéo vigente.

17.1.3 Ressalte-se que a contratagdo esta alinhada ao objetivo estratégico
institucional do TRT-14 (RO/AC) 2021/2026 de promover o trabalho decente e a
sustentabilidade.

17.1.4 ndo infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género, ao
trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente
durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, nos termos
da RESOLUCAO 103/2012-CSJT.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ACESSIBILIDADE

18.1 O projeto de acessibilidade devera ser elaborado em conformidade com a Lei
10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e com normas atinentes da ABNT, principalmente a
NBR 9050 e NBR 16537, bem como a Resolugcdo CNJ 401/2021, que dispde o

desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia
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nos o6rgaos do Poder Judiciario e de seus servigos auxiliares.

18.1.1 O projeto de acessibilidade devera compreender todos os servigcos
necessarios com informagdes e detalhamentos para o perfeito entendimento e
execucao do projeto, devendo contemplar, de forma ndo exaustiva, os seguintes
itens: informacgao e sinalizagcédo, parametros antropométricos, acessos e circulagao,
rota acessivel, rampas, corrimaos e guarda-corpos, plataforma de elevagao vertical

(se necessario), dimensdes minimas e vagas reservadas.

18.1.2 O projeto de acessibilidade devera conter as quantidades e especificagcbes
dos materiais e equipamentos, bem como os detalhes executivos necessarios,
representacdes graficas, e detalhamentos para realizagado da execugao da obra de

adequacdes, equipamentos e instalagdes da acessibilidade.

18.1.3 O projeto de acessibilidade devera promover a adequagao dos ambientes e
indicar os espacos que sofrerdo intervencdo para adaptacdo e recepcdo dos
equipamentos para acessibilidade, instalacdo de piso tatil, sinalizacdo e de
corrimaos/guarda-corpos nas rampas e escadas existentes para acesso a todos os

ambientes objeto do contrato.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92. 1il)

19.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des

contidas na Lei _n® 14.133. de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,

subsidiariamente, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo

de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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20 CLAUSULA VIGESIMA - ALTERAGOES

20.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

20.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracido de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n® 14.133. de 2021.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- PUBLICAGAO

21.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,

bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527. de 2011, c/c art. 7°, §3°. inciso V. do Decreto n. 7.724. de 2012.

22 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FORO (art. 92, §1°)

221 Fica eleito o Justica Federal em Ronddnia, Sec¢ao Judiciaria de Porto Velho para
dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que nao

puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Porto Velho, RO, 30 de janeiro de 2024.
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(assinado digitalmente)
EDER JORGE MACHADO SANTANA
DIRETOR GERAL DO TRT142 REGIAO, em substituigao
CONTRATANTE

(assinado digitalmente)
RAFAEL CAMPIOTO DE CARVALHO ROCHA
GTX ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA
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ANEXO Ill - DO EDITAL
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo da prestacdo de servico de elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalagcdes Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito
Fechado de Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo), Luminotécnica,
orcamentacdo completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI) e cronograma fisico financeiro, para reforma do Auditdrio, Plenario e
Plenarinho do Edificio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO/AC).

GRUPO

ITEM OBIJETO UND (m?) | VALOR TOTAL (R$)

Elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projegdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Auditdrio do TRT-14
(RO/AC).

300 32.430,00

Elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projegdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Plendrio do TRT-14
(RO/AC).

200 21.918,00

Elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projegdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
or¢camentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Plenarinho do
TRT-14 (RO/AC).

90 10.110,60

TOTAL 590 64.458,60

1.2. A Contratada devera prestar apoio das atividades de planejamento da contratagdo e
durante a fase de execug¢dao do futuro contrato de reforma, na qualidade de consultoria ou
assessoria, sob supervisao exclusiva do TRT-14.
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1.3. Os servicos objeto desta contratacdo sdao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar, juntando ao respectivo processo
administrativo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021.

1.4.1. A vigéncia do contrato visa abranger a prestacdo da assessoria e/ou consultoria dos
servicos de reforma conforme itens 6.7 e 6.8 deste TR, sendo resguardado o prazo da garantia da
prestacao dos servicos.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
ETP, apéndice deste TR.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no item 61 do Plano Anual de Aquisigdes 2023 do
TRT-14 (RO/AC).

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

do ETP, apéndice deste TR.

3.2. As normas, projetos de normas, especificacdes, métodos e padrdes, aprovados e
recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como toda legislacdo
pertinente a obras civis e ao desempenho de atividades profissionais da construcao civil em vigor,
fazem parte integrante deste TR, como se nele estivessem transcritas, bem como as normas
internas da Justica do Trabalho.

3.3. A execucdo do Contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do objeto,
devem ser atendidas a Resolucdo CNJ 400/2021, que dispGe sobre a politica de sustentabilidade no
ambito do Poder Judicidrio, bem como a Resolucdo CSJT 310/2021, que aprova o Guia de
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Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho.

4.1.1. A Contratada devera atender, no que couber, outros critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na legislagao vigente.

4.1.2. Ressalte-se que a contratacdo esta alinhada ao objetivo estratégico institucional do
TRT-14 (RO/AC) 2021/2026 de promover o trabalho decente e a sustentabilidade.

Acessibilidade

4.2. O projeto de acessibilidade devera ser elaborado em conformidade com a Lei
10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e com normas atinentes da ABNT, principalmente a NBR 9050
e NBR 16537, bem como a Resolucdo CNJ 401/2021, que dispde o desenvolvimento de diretrizes
de acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos érgdos do Poder Judicidrio e de seus
servicos auxiliares.

4.2.1. O projeto de acessibilidade deverd compreender todos os servigos necessarios com
informacbes e detalhamentos para o perfeito entendimento e execucdao do projeto, devendo
contemplar, de forma ndo exaustiva, os seguintes itens: informacdo e sinalizagdo, parametros
antropomeétricos, acessos e circulagdo, rota acessivel, rampas, corrimdos e guarda-corpos,
plataforma de elevagao vertical (se necessario), dimensdes minimas e vagas reservadas.

4.2.2. O projeto de acessibilidade devera conter as quantidades e especificacdes dos
materiais e equipamentos, bem como os detalhes executivos necessarios, representacoes graficas,
e detalhamentos para realizacdao da execuc¢do da obra de adequagdes, equipamentos e instalagdes
da acessibilidade.

4.2.3. O projeto de acessibilidade deverd promover a adequacao dos ambientes e indicar os
espagos que sofrerdo intervencdo para adaptacdo e recepcdo dos equipamentos para
acessibilidade, instalagdo de piso tatil, sinalizacdo e de corrimdos/guarda-corpos nas rampas e
escadas existentes para acesso a todos os ambientes objeto do contrato.

Indicacdo de marcas ou modelos (artigo 41, inciso |, da Lei 14.133/2021)

4.3, Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo eventual de marca, caracteristica ou
modelo para a elaboracdo das planilhas orcamentadrias, desde que justificada tecnicamente pela
Contratada, nas hipdteses descritas no artigo 41, inciso |, alineas a, b, c e d da Lei 14.133/2021.

4.3.1. A hipdtese mencionada no item anterior, aplica-se exclusivamente quando necessdria a
indicacdo de marca a titulo de referéncia de qualidade ou facilitacdo da descricdo do objeto,
devendo esta ser seguida das expressGes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor
qualidade”.
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Subcontratagao
4.4, N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratagdo

45, N3do havera exigéncia da garantia da contratacdo prevista nos artigos 96 e seguintes da
Lei 14.133/2021, pelas raz6es constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.6. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.38. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.8.1. O local a ser vistoriado situa-se na Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto
Velho - RO, CEP 76.801-901.

4.8.2. A vistoria podera ser realizada até 24 horas antes do horario de abertura da sessao
publica, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@trtl14.jus.br, ou pelo telefone
+55 (69) 3218-6482.

4.9. A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificacdo ou de inabilitacao de licitante,
constituindo apenas uma faculdade para averiguar o local da prestacdo dos servicos.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao.

4.11. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

Execucdo dos servigos

412, O recolhimento das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), dos Registros de
_-i Tribunal Regional do Trabalho
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Responsabilidade Técnica (RRT) ou dos Termos de Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao CREA,
CAU e/ou CRT, ficardo a cargo da Contratada, sendo indispensdavel a sua apresentacdo na ocasido
da Ordem de Servico (0S).

4.12.1. A Contratada devera emitir a ART/RRT/TRT especifica para os projetos desenvolvidos,
em conjunto ou separadamente, desde que especificados na descri¢cao do objeto.

4.12.2. A emissdo das ARTs/RRTs/TRTs dos projetos deverd ocorrer em até 15 dias apds a OS.

4.12.3. A Contratada deverd alterar qualquer Projeto no que for apontado como auséncia de
detalhe ou informacdo incompleta, em funcdo de viabilizar a elaboracdo definitiva do orcamento
para execugao das obras e servicos, inclusive com a emissdo da nova documentacdo de revisao,
devidamente assinada e com o fornecimento dos arquivos eletrénicos revistos.

Documentos técnicos a serem entregues

4.13. Os projetos contratados compreendem os seguintes documentos técnicos:
Projetos
4.13.1. Desenhos técnicos (pranchas): conforme especificacdo contida no item 6 deste TR,

devem ser compostos de desenhos, em escalas compativeis com as informacdes apresentadas,
tantos quantos necessarios a perfeita compreensdo da proposta e posterior execucao da obra.

4.13.1.1. Para a elaboracdo do projeto de multimidia deverdo ser considerados os equipamentos
e sistemas ja disponiveis na infraestrutura do Tribunal.

Memoriais Descritivos e Cadernos de Especificagdes Técnicas

4,13.2. Memoriais descritivos: conforme especificacdo contida no item 6 deste TR, deve ser
apresentado um memorial descritivo para cada projeto contratado devendo abranger a descricdo
detalhada do objeto projetado, na forma de texto, no qual sdo apresentadas as solugdes técnicas
adotadas pelo projeto, acompanhadas das respectivas justificativas, necessdrias ao pleno
conhecimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos.

4.13.3. Caderno de especificacOes técnicas: texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des
a serem seguidas para a execucao de cada um dos servicos da futura reforma, caracterizando
individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a
serem aplicados e o modo como serdo executados cada um dos servicos, apontando, também, as
unidades de medida que embasam os critérios para a sua medi¢cdo e pagamento e as condi¢des
minimas aceitaveis de qualidade, se houver necessidade.

_. Tribunal Regional do Trabalho
PR

a . o .
AD%59’§8§!%LI}8’?98‘QL%H i(ércgeautenticidade desta copia, Pdgina 5 de 43

acesse o seguinte endereco eletrénico e informe o cadigo 2024.RBTS.JKMF:
https://proad.trt14.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



PROAD 2959/2023. DOC 167.
(Juntado por 01444745220 - ARTHUR LUCAS BASTOS CHAVES em 30/01/2024)

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica
Proad 2959/2023

Memorias de calculo

4.13.4. Memorias de cdlculo de dimensionamento: deve descrever de forma detalhada os
parametros, as premissas e os critérios de calculo adotados para o dimensionamento dos
elementos, apresentando, de forma didatica, todo o sequenciamento de calculo adotado.

4.13.5. Memorias de calculo de orcamento: deve ser apresentado todos os cdlculos das
guantidades orcadas. Essa memoria de calculo deve possibilitar conferir se o orcamento estd
compatibilizado com os demais documentos técnicos (pranchas, memoriais descritivos etc.). Sua
forma de apresentacdo deve ser a mais eficiente para cada servico. Recomenda-se, entre outros:
discriminacdo dos célculos das dareas, volumes, pesos etc.; listas de materiais; tabelas de
esquadrias; tabelas com os totais com discriminacdo por tipo de materiais, entre outros.

Org¢amento

4.13.6. Orcamento: a contratada devera entregar quantidades e o orcamento separados por
ambiente a ser reformado, devendo ser apresentado em duas planilhas orcamentarias: (1) Planilha
orcamentaria sintética e (2) Planilha orcamentaria analitica.

4.13.6.1. A planilha orgamentaria analitica deve conter as composi¢cdes dos custos unitarios dos
servicos constantes na planilha orgcamentaria sintética e o detalhamento dos encargos sociais
utilizados no calculo da mao de obra.

4.13.6.2. Devem ser utilizadas as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
(SINAPI), referente ao periodo mais recente a entrega do objeto.

4.13.6.3. Caso seja necessario a realizacdo de pesquisa de mercado, os precos dos servicos serdo
obtidos mediante pesquisa de, no minimo, 3 (trés) fornecedores independentes, adotando-se
como método para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores
obtidos na pesquisa de mercado. Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados. Caso ndo seja possivel obter esse nimero de cotacdes, deve ser
elaborada uma justificativa circunstanciada (Acérddos TCU 837/2008, 3.219/2010 e 1.266/2011
ambos do Plenario).

4.13.6.4. Na cotacdo direta com os fornecedores, somente serdo admitidos os precos cujas datas
ndo se diferenciem em mais de 180 dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve
conter diferenca de data maior que 180 dias quando comparadas as demais em um grupo de
pesquisa de pregos junto a fornecedores no mesmo processo.

4.13.6.5. O processo de pesquisa de mercado deve cotar, sempre que possivel, a mesma marca
do produto e as mesmas quantidades a serem aplicadas na obra. De acordo com a quantidade a
ser adquirida, deve-se cotar precos no mercado varejista, no mercado atacadista ou, até mesmo,
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junto aos seus fabricantes.

4.13.6.6. A planilha devera ser estruturada em tdpicos levando em consideracdo as etapas e
subetapas da obra, preferencialmente em ordem cronolédgica de execugdao, de modo a facilitar o
entendimento e compreensao.

4.13.6.7. 0O orcamento devera discriminar os custos com canteiro de obras, administracdo local,
mobilizacdo e desmobilizacdo e destinacdo dos residuos da obra.

4.13.6.8. Sdo inadmissiveis apropriacdes genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de
materiais e servicos sem previsao de quantidades e unidades de medida.

4.13.6.9. Nao serdao admitidos itens orcados como “verba”, bem como veda-se a inclusdo ou
acréscimos de quantitativos para compensar alguma margem de erro ou contingéncia na execuc¢ao
do servico, ou seja, ndo é admissivel a elaboracao de planilhas orcamentarias com injustificada
estimativa dos quantitativos previstos.

Cronograma Fisico-Financeiro

4.13.7. Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica do desenvolvimento dos servicos
a serem executados ao longo do tempo de duracdo da obra, demonstrando, em cada periodo, o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido.

Demais documentagées

4.13.8. Documentos de responsabilidade técnica: devem ser apresentados Documentos de
Responsabilidade Técnica para todos os documentos técnicos produzidos (pranchas, memoriais
descritivos, orcamentos, memdrias de calculo, laudos etc.).

4.13.9. Demais documentos técnicos aplicaveis ao objeto: Termo de Cessdao de Propriedade
Intelectual, Atestados, Aprovacgoes, Relatdrios, Laudos, Levantamentos de Dados etc.

Formato de entrega

4.14. Os documentos técnicos listados acima devem ser entregues em formato digital, com
assinatura digital qualificada nos termos da Lei 14.063/2020, e arquivos editaveis.

4.15. A empresa Contratada devera disponibilizar, durante o andamento dos projetos, cépias
impressas quando solicitado pela Fiscalizacdo para andlise e aprovagdo da respectiva etapa de
projeto.

5. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

5.1. Obrigacdes do Contratante (artigo 92, X, Xl e XIV):
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5.1.1. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.1.2. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

5.1.3. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

5.1.3.1. A Administracdo tera o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

5.1.4. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.

5.1.5. Notificar o Contratado quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

5.1.6. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do artigo 93, §29, da Lei 14.133/2021.

5.1.7. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

5.1.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

5.1.9. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado
pelo responsavel por sua execucao;

5.1.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

5.1.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresenta condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

5.1.12. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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5.1.13. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

5.1.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.2. Obrigagdes do Contratado (artigo 92, XIV, XVI e XVII)
5.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

5.2.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

5.2.2.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

5.2.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (artigo 137, Il, da Lei 14.133/2023);

5.2.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

5.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

5.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos

sofridos;
5.2.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocao de acbes de contingéncia
cabiveis.
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5.2.8. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021;

5.2.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

5.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

5.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdao do empreendimento.

5.2.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

5.2.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢cGes de seguranca, higiene e disciplina.

5.2.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

5.2.17. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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5.2.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

5.2.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo (artigo 116, da Lei 14.133/2023);

5.2.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (artigo
116, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2023);

5.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
5.2.22. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no artigo 124, I, d, da Lei 14.133/2021;

5.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

5.2.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
5.2.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
5.2.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacgdao nominal dos empregados que

adentrardao no orgdo para a execuc¢ao do servico.

5.2.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
5.2.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdio dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacOes do objeto.

5.2.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
5.2.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
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relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

5.2.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.
5.2.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos

6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

5.2.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.2.34. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legisla¢do aplicavel.

5.2.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdao ao cronograma previsto.

5.2.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

5.2.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdao natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresenta¢do dos
seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
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subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.2.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolug¢do 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

i)  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

ii) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

iii)  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacoes economicamente vidveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

iv)  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

v)  Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

vi)  Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.2.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao poderd ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

5.2.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de pregos os custos correspondentes.

5.2.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
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incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

5.2.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessdrias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

5.2.44, Assessorar o TRT-14 durante a execucdo da obra de reforma dos ambientes a fim de
sanar as duvidas que possam surgir durante o andamento dos servicos, complementar ou
providenciar dados e alteracbes nos projetos solicitados, desde que fique demonstrada a
necessidade técnica de alteracdo do projeto executivo.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

CondigOes de execugao

6.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:
6.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: em até 10 dias apds a emissdao da Ordem de Servicgo.
6.1.2. Antes da emissdo da Ordem de Servico serd realizada reunido com a empresa

Contratada para alinhamento das datas de inicio da execucdo do servico, sempre prevalecendo o
interesse publico.

6.1.3. A Contratada serd responsdvel pela emissdo e pagamento da ART, RRT ou TRT dos
autores dos projetos, junto ao respectivo conselho.

6.1.4. Todos os projetos deverao ser entregues acompanhados das respectivas memoérias de
calculos em arquivos digitais.

Etapas
6.1.5. O prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato.
6.1.6. Proposta de cronograma de realizacdo dos servicos:
Proposta de entrega das etapas
Etapa
10 dias 30 dias 45 dias 60 dias
Levantamento 100%
Programa de Necessidades 100%
® . .
;1 Tribunal Regional do Trabalho
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Estudo Preliminar 100%

Projeto Executivo 50% 50%

6.1.6.1. O pagamento relativo a prestacdo dos servicos realizados dar-se-a ao final da etapa de
Projeto Executivo para cada ambiente, apds aprovacao pela Fiscalizac3do.

6.1.7. As etapas serdo submetidas a analise da Fiscalizacdo e somente serdo aprovadas em
sua versdo final. Caso contrario, deverdo ser revisadas tantas vezes quantas forem necessarias.

6.1.8. Os servicos serao executados em trés etapas, sendo elas:

i. Levantamento (as built), atualizacdo e compatibilizacdo: destinada a coleta das
informagcGes de referéncia que representem as condi¢cdes preexistentes, de
interesse para instruir a elabora¢ao do projeto;

ii. Programa de Necessidades: destinada a determinacdo das exigéncias de carater
prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuarios) a serem
satisfeitas pela reforma a ser concebida;

2 by

iii. Estudo Preliminar: destinada a concepc¢do e a representacdo do conjunto de
informacbes técnicas iniciais e aproximadas, necessarios a compreensdo da
configuracdo do objeto, podendo incluir solugdes alternativas;

iv. Projeto Executivo: destinada a concepcgao e a representacao final das informacdes
técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalacdes e componentes, completas,
definitivas, necessdrias e suficientes a licitacdo (contratacdo) e a execucdo dos
servicos de obra correspondentes.

Produtos Finais
6.2. Os produtos finais deverdo ser entregues por meio eletronico em formato digital,

conforme descricdao das etapas a seguir.

6.2.1. Levantamento (as built), atualizacdo e compatibilizacdo: desenhos, plantas, cortes e
elevacGOes (escalas existentes ou convenientes); texto: relatério; outros meios de representacao.

i. Informacdes técnicas a produzir: informacdes necessdrias e suficientes ao
atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de analise e de aprovacao
do projeto e da reforma.

ii. Documentos técnicos a apresentar:
a. desenhos: plantas baixas; plantas de forro; cortes (longitudinais e
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transversais); elevagdes; detalhes (de elementos da edificacdo e de seus
componentes construtivos);

b. texto: memorial descritivo da edificagdo; memorial descritivo dos elementos
da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;
memorial fotografico, incluindo ao menos trés fotos por ambiente e sua
descricao técnica.

6.2.2. Programa de Necessidades: desenhos: organograma funcional e esquemas basicos
(escalas convenientes); texto: memorial (de recomendagdes gerais); planilha: relagdo ambientes/
usudrios/ atividades/ equipamentos/ mobiliario, incluindo caracteristicas, exigéncias, dimensdes e
guantidades.

i. Informacodes técnicas a produzir:

a. Definicdes preliminares: objetivos do cliente e da obra; prazos e recursos
disponiveis para o projeto e para a obra; padrdes de construcdo e
acabamento pretendidos; normas de apresentacdo grafica do
cliente/Contratante.

b. As necessdrias a concep¢do arquitetbnica da edificacio (ambiente
construido ou artificial) e aos servicos de obra, como nome, nimero e
dimensOes (gabaritos, dreas Uteis e construidas) dos ambientes, com
distingdo entre os ambientes a construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar,
caracteristicas, exigéncias, nimero, idade e permanéncia dos usuarios, em
cada ambiente;

c. Caracteristicas funcionais ou das atividades em cada ambiente (ocupacao,
capacidade, movimentos, fluxos e periodos);

d. Caracteristicas, dimensdes e servicos dos equipamentos e mobilidrio;
exigéncias ambientais, niveis de desempenho; instalacGes especiais
(elétricas, mecanicas, hidraulicas e sanitarias).

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: organograma funcional e esquemas basicos (escalas
convenientes);

b. texto: memorial (de recomendacgdes gerais);

c. planilha: relacdo ambientes/ usudrios/ atividades/ equipamentos/
mobilidrio, incluindo caracteristicas, exigéncias, dimensdes e quantidades.
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6.2.3. Estudo Preliminar: desenhos: esquemas graficos, diagramas e histogramas (escalas
convenientes); texto: relatério; outros meios de representacao.

6.2.3.1. Esta etapa poderd compreender a apresentacdo de 3 (trés) propostas conceituais de
arquitetura para o objeto da contratagao.

6.2.3.2. O produto final desta etapa devera compreender:
i. Informacgdes técnicas a produzir:

a. sucintas e suficientes para a caracterizacdo geral da concepc¢do adotada,
incluindo indicagdes das fung¢des, dos usos, das formas, das dimensdes, das
localizagbes dos ambientes da edificagdo, bem como de quaisquer outras
exigéncias prescritas ou de desempenho;

b. sucintas e suficientes para a caracterizacdo especifica dos elementos
construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indicagcdes das
tecnologias recomendadas;

c. relativas a solucbes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e
desvantagens, de modo a facilitar a selecdo subseqiente;

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: plantas baixas, planta de forro, cortes (longitudinais e
transversais), elevagGes, detalhes construtivos (quando necessario);

b. texto: memorial justificativo (opcional);
C. perspectivas interiores, parciais ou gerais;

6.2.4. Para o Projeto Executivo:

i. InformacOes técnicas a produzir: as relativas aos ambientes externos e internos e
demais elementos da edificacdo, seus componentes construtivos e materiais de
construcdo, devidamente compatibilizadas com os projetos complementares de
estrutura e instala¢Oes definitivas, compativeis com os projetos complementares
das atividades técnicas necessarias e suficientes a licitacdo (contratacdo) dos
servicos de obra correspondentes;

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: planta baixa dos pavimentos; plantas de forro; cortes
(longitudinais e transversais); elevacdes internas e externas; plantas, cortes e
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elevacbes de ambientes especiais (banheiros e lavatdrios, por exemplo);
detalhes (plantas, cortes, elevacGes e perspectivas) de elementos da
edificacdo e de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas,
grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizacdes, protecdes etc.);

b. textos: memorial descritivo da edificagdo; memorial descritivo dos
elementos da edificacdo, das instalagGes prediais (aspectos arquiteténicos),
dos componentes construtivos e dos materiais de construgdao; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

c. planilhas orcamentarias: orcamento sintético e analitico, composicdo do BDI,
cronograma e demais documentos técnicos necessarios e suficientes a
precisa caracterizacdo dos servicos da obra a ser executada.

Diretrizes gerais

6.2.5. A etapa de Levantamento se inicia com o levantamento do estado atual dos ambientes
objeto da contratacdo, compreendendo a atualizacdo dos projetos existentes.

6.2.5.1. Na fase de levantamento, atualizacdo e compatibilizacdo os projetos deverdo ser
revisados e desenvolvido o conjunto completo de informacdes técnicas necessdrias para a
compreensdao da obra como construida, com nivel maximo de detalhamento que permita o
perfeito entendimento dos servicos, materiais e equipamentos especificados, de modo a permitir a
licitacdo da reforma e dos servicos, a partir da base de projetos executivos a serem desenvolvidos.

6.2.5.2. Serd necessario identificar e quantificar os materiais existentes hoje nas instalagdes.
Fazem parte dessa etapa a identificacdo de caixas de conectores, forro, conectores, revestimentos,
portas, acabamentos de piso, parede, bancadas, loucas, metais e acessdrios sanitarios, luminarias,
lampadas, ar condicionado, dutos de exaustdo, entre outros.

6.2.5.3. Apds a conclusdo do levantamento, os projetos devem ser desenvolvidos e
devidamente compatibilizados com as normas técnicas da ABNT e leis municipais, estaduais e
federais que fizerem referéncia a este escopo.

6.2.6. A etapa de Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessarios a
realizacdo dos servicos, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.

6.2.6.1. O Projeto Executivo consiste na apresentacdo de todos os detalhes de execucdo,
montagem e instalacdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixacdo,
apoio de dutos e tubulacGes, isolamentos, materiais especificos, entre outros.

6.2.6.2. O Projeto Executivo devera conter, no minimo, as pranchas de desenhos salvos com o
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formato digital, preferencialmente em BIM (Modelagem de Informacdo da Construcdo),
contemplando todas as dreas com a devida locacdao dos equipamentos e respectivos componentes
representados em escalas adequadas que permitam o perfeito entendimento das informacdes
contidas nos projetos, indicando os elementos a serem remanejados, alterados e/ou mantidos,
bem como os decorrentes das novas solugdes, definicdes e redefinicdes.

6.2.6.3. A entrega do Projeto Executivo revisado e atualizado, incluirad plantas baixas, plantas de
demolicdo/construcdo, cortes, elevagdes, detalhamentos, orcamento atualizado, memorial
descritivo, memorias de calculo, e quaisquer outras informacdes necessarias ao completo
entendimento do projeto executivo.

6.2.7. Todas as entregas deverdo ser realizadas em formato digital, inclusive em formato
editavel.
6.2.8. Os projetos devem ser apresentados conforme NBR 6492/94, apresentando

simbologias de representacdo grafica, eixos do projeto, escalas, legendas, notas gerais, desenhos
de referéncia e carimbo, marcacdo de cortes e fachadas, marcacdo de detalhes e ampliacGes, cotas
e norte.

6.2.8.1. As plantas baixas devem apresentar acessos e demais elementos significativos, alturas,
areas de instalacdes técnicas e de servicos, circulacdo, codificacdo dos elementos a serem
detalhados: portas, janelas, escadas, entre outros, cotas de piso acabado, medidas internas dos
ambientes, espessuras de paredes, dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas, alturas de
peitoris, cotas internas dos ambientes, denominacdo ou designacdo dos compartimentos, com
suas respectivas dreas Uteis e pés-direitos, além de referéncia dos acabamentos constantes no
guadro geral de acabamentos, enchimentos, dutos e shafts das instalacdes, escadas e rampas com
numeracdo de degraus e indicacdo do sentido ascendente, fechamentos externos e internos,
guarda-corpos, com indicacdo de altura, indicacdo de revestimentos e isolamentos, indicacdo e
numeracdo de vagas, layout de areas molhadas, localizacdo de equipamentos, marcacao de
projecdo de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte (vigas aparentes, alcapées,
coberturas etc.), niveis acabados e em osso e desniveis, nivel de referéncia e de soleira da
edificacdo, quadro de esquadrias, com referéncia, descricdo e dimensionamento, quadros de
acabamentos, quadro resumo de areas, contendo a area total e Util, soleiras, peitoris e vaos;

6.2.8.2. As plantas refletidas de teto/forro devem apresentar sistema estrutural, caracterizacdo
dos fechamentos internos e externos, desenhos esquematicos de forros e rebaixos, indicacdo das
cotas de niveis do forro, indicacdo do sentido de paginacdo de forro, indicacdo da localizacdo de
luminarias, difusores, grelhas de insuflamento e retorno, dutos aparentes de ar condicionado,
sprinklers, detectores de incéndio, vigas aparentes e mudancas de nivel do teto projecdo de vigas
embutidas, marcacdo de divisérias de piso a teto etc.;
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6.2.8.3. As plantas de instalacdes deve representar os pontos de instalagdes, conforme
elaborado pelos projetos executivos, possibilitando a compatibilizacdo e demonstracdo de
auséncia de interferéncias entre as diversas disciplinas;

6.2.8.4. Os cortes devem ser elaborados em numero suficiente que permita o perfeito
entendimento da edificagdo, em nimero minimo de 2 (dois), sendo um transversal e um
longitudinal, passando, obrigatoriamente, pela(s) escadas(s) ou rampas, quando houver, contendo:
sistema estrutural, niveis acabados e em osso, fechamentos externos e internos, circulacdes
verticais e horizontais, areas de instalacdo técnica e de servico, laje/cobertura, denominagdo dos
diversos compartimentos seccionados, marcacao dos cortes transversais nos cortes longitudinais e
vice-versa, indicacdo de acabamentos, pisos elevados ou contrapisos rebaixados, forros, sancas
etc.;

6.2.8.5. No detalhamento de 4d4reas molhadas, é necessario representar arremates de
impermeabilizagdo - quando aplicdvel, bancadas, com indicagao de frontispicios e saias, barras de
apoio (Acessibilidade), caimento de piso e desniveis, cotas, totais e parciais, divisdrias, boxes,
especificacdo de acabamentos, forros e rebaixos, lougas sanitarias, metais e acessoérios, pontos de
instalagGes (tomadas, interruptores, sinalizador, exaustores, etc), sentido da paginacao do piso e
paredes, soleiras, rodapés e frisos etc.;

6.2.8.6. No detalhamento de esquadrias e elementos de ferro, aluminio, madeira e vidro, é
necessario indicar o funcionamento e locacdo de detalhes, plantas e cortes esquematicos, quando
necessario, contendo: detalhes construtivos ou esquematicos de lateral, verga, soleira e peitoril,
cotas totais e parciais, designacdo de todos os materiais, acabamentos e acessorios, indicacdo de
fechamento — travamento, detalhes de montagem e vedagdo, observando questées de
estanqueidade, acustica, seguranga fisica e patrimonial, detalhes de puxadores e pecas de
comando, especificagcdo de ferragens e vidros, detalhes de peitoris e pingadeiras, quadro geral de
esquadrias, detalhamento de grades, al¢apdes, abrigo de medidores, corrimaos, guarda-corpos,
telas metalicas etc.;

6.2.9. O Projeto de Instalacdes Elétricas deve apresentar memdria de calculo contendo o
dimensionamento dos alimentadores principais e as protecdes com a apresentacdo dos critérios,
parametros e normas adotadas para a elaboracdo do projeto.

6.2.9.1. O Projeto de Instalagcdes Elétricas deve indicar a alimentacdo da edificacdo e as
instalacOes externas em escala adequada a perfeita resolucdo das informacdes.

6.2.9.2. O Projeto de Instalacbes Elétricas deve representar o tracado final e discriminacdo de
dutos e tubulacdes dos sistemas elétricos primarios e secunddrios e seus acessorios, trechos
embutidos em vedacgBes estruturais (com indicacdo de didametro ou dimensdes, niveis e fiacdo),
compatibilizadas com os demais elementos e sistemas.
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6.2.9.3. O Projeto de Instalacbes Elétricas deve conter diagramas elétricos e especificacdao de
quadros e painéis elétricos de distribuicao, forca e comando, inclusive definicdo das dimensdes e
especificacdo dos seus componentes. Diagramas unifilares e trifilares - Quadros de cargas.
Detalhes necessarios a perfeita compreensao das instala¢des. Especificagcdes de todos os materiais
e equipamentos a serem utilizados na instalagao.

6.2.10. Nos projetos em que forem necessdrios a representacdo grafica da exaustao mecanica
e condicionamento de ar, deve haver a indicacdo da posicao e descricao dos equipamentos e
encaminhamentos dos dutos e tubulagdes, elementos, indicacdo de bases de equipamentos,
indicacdo de tomadas de ar externo e especificacdo de acessérios, formas e conexdes. Além disso,
deve ser feita indicacdo de suportes para dutos, tubulagdes, caixas e outros acessorios dos
sistemas elétricos e seus dispositivos de fixacao e seus acabamentos, quando necessarios.

6.2.11. Os Projetos de Cabeamento Estruturado, CFTV e Multimidia devem identificar as
tecnologias da informacgao e telecomunicagdes, tecnologias de broadcast e automagao (se for o
caso), considerando a especificagio das instalagdes. E necessdrio nestes projetos especificar os
requisitos de topologia, configuracdo minima, desempenho de enlace permanente e canal,
densidade e localizagdo dos pontos de conexdo, interfaces para equipamentos de aplicagao
especifica e rede externa e coexisténcia com outros servigos da edificacdo.

6.2.12. O Orcamento Analitico deve apresentar a avaliacdo de custo, obtida através do
levantamento e estimativa de quantidades de todos os materiais, equipamentos e servicos
previstos em todas as disciplinas de projeto e da pesquisa dos respectivos precos. A elaboracdo do
Orcamento Analitico deve basear-se no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI), conforme o Decreto 7.983/2013.

6.2.12.1. Nos casos de inexisténcia de algum servico junto ao SINAPI, admite-se a utilizacdo da
composicdo desse servico através de consulta a outras tabelas de referéncia ou pesquisa de
mercado. Para tanto, os custos unitarios dos insumos do SINAPI devem ser incorporados a essas
composicoes.

6.2.12.2. Os documentos referentes ao Orcamento Analitico devem ser entregues na forma de
Planilha em formato digital e editdvel, contendo a descricdo dos servicos, especificacbes e
guantificacdo completa dos materiais e equipamentos, com indicacdo, quando pertinente, de
fabricantes, cor, textura, linha, padrdo, modelo, dimensbes, além de observacdes de uso,
contemplado todas as disciplinas de projetos consideradas, que deverdo estar necessariamente
compatibilizadas, para a perfeita execucao da obra.

6.2.12.3. Devera ser apresentado orcamento detalhado por preco unitario, contemplando todos
0s servicos necessarios a execucao da obra de reforma proposta no Projeto, em planilha Unica,
incluindo nos custos apontados em planilha. As planilhas orgamentarias deverao conter a
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indicacdo da fonte oficial de consulta de prec¢os, bem como o més e ano de referéncia.

6.2.12.4. A composicdo do BDI deve ser compativel com a legislacdo tributaria de Porto
Velho/RO, onde serdo prestados os servigos referentes a obra, considerando a forma de definigdo
da base de calculo do tributo prevista na legislagdo municipal, conforme Acérdao TCU 2.622/2013.

6.2.12.5. Deve ser emitido e entregue a Fiscalizacdo o Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) referente ao Orgcamento e, inclusive, sobre alteracbes no mesmo, conforme Decreto
7.982/2013.

6.2.13. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser elaborado, devendo apresentar,
graficamente, as etapas e os prazos de execug¢do, com porcentagens e valores estimados a serem
desembolsados para cada periodo mensal de execugdo, de acordo com a planilha orcamentdria.

6.2.14. A descricdo dos servicos apresentada acima é meramente exemplificativa.

6.2.15. A licitante deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem
necessarios com vistas ao desenvolvimento do objeto do contrato.

6.2.16. A futura Contratada deve justificar por escrito e participar previamente a Fiscalizacdo
as alteracgdes, substituicdes e/ou complementac¢des ao objeto do Contrato, que ndo puderem ser
previstas com antecedéncia.

6.2.17. Ao final da ultima etapa serd necessario, apds o recebimento e analise, a emissdo de
Aceite por parte da Contratante e para inicio da fase seguinte.

Diretrizes especificas
6.2.19. Projeto de Arquitetura de Interiores
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos (compatibilizados): planta baixa dos ambientes integrados aos
respectivos pavimentos; cortes (longitudinais e transversais); plantas, cortes
e elevacdes do interior de cada ambiente; detalhes (plantas, cortes,
elevacbes e perspectivas) de elementos do projeto e de seus componentes
construtivos (mdveis, portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais,
parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros, guarda-corpos etc.);
perspectivas (opcionais) (de interiores, parciais ou gerais); maquetes
(opcionais) (interior e exterior); fotografias, microfilmes e montagens
(opcionais); recursos audiovisuais (opcionais) (animacgdes e outros);
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b. Textos: memorial descritivo do projeto.
6.2.20. Projeto de Acessibilidade
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos: planta baixa dos ambientes interligada ao pavimento; plantas,
cortes e elevacBes de instalacGes especificas (guarda-corpos, rampas,
degraus, escadas, banheiros); detalhes (plantas, cortes, elevacbes e
perspectivas) de elementos da edificacido e de seus componentes
construtivos (portas, bancadas, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizacdes e protecdes);

b. Textos: memorial descritivo dos componentes construtivos e dos materiais
de construgdo; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos
materiais de construcao.

6.2.21. Projeto de Instalagbes Elétricas
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos (compatibilizados): planta baixa dos pavimentos; plantas, cortes e
elevagbes do interior de cada ambiente; detalhes (plantas, cortes, eleva¢des
e perspectivas) de elementos do projeto e de seus componentes
construtivos;

b. Textos: memorial descritivo do projeto.
6.2.22. Projeto de Cabeamento Estruturado
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulac¢des;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalagdes prediais e dos
dispositivos de controle e protecdo; plantas dos pavimentos com tracado
final e discriminacdo de dutos e tubulacdes de automacdo e seguranca e
seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes estruturais, com indicacdo
de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizado com os demais
elementos e sistemas; detalhes necessdrios a perfeita compreensdo das
instalagcdes representadas nas plantas; esquemas verticais de distribuicdo
para os diversos subsistemas de automacdo e segurancga, incluindo a
discriminacdo de equipamentos e instrumentos de campo, quando houver;
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lista de pontos de entrada e saida digitais e analdgicos para cada
equipamento, quadro ou instrumento de campo a ser controlado, quando
houver; instrumentos inclusos no sistema predial e de seguranca, associados
aos respectivos pontos de supervisdo e controle (por exemplo, sensor de
nivel associado a medida desta variavel em reservatérios, valvula destinada
a liberacdo e bloqueio de linhas de alimentacdo de ar condicionado); projeto
completo com todos os seus elementos compatibilizados com os sistemas
complementares;

b. Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas projetados,
contemplando especificacdes técnicas, funcionais, listas de pontos e
instrumentos; especificacdes de servicos e recomendacdes gerais para
contratacdo e instalacdo de automacdo e seguranga, inclusive
procedimentos de teste e aceitagdo; especificacdes de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados na instalacdo - planilha de escopo de
fornecimento; memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das
instalacGes prediais (aspectos arquitetdnicos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcdo; memorial quantitativo dos
componentes construtivos e dos materiais de construgao.

6.2.23. Projeto de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV)
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulacdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalacdes prediais e dos
dispositivos de controle e protecdo; especificacdes finais de equipamentos
de TV da instalacdo; plantas dos pavimentos com tracado final e
discriminacdo de dutos e tubulacbes dos sistemas de TV primarios e
secundarios e seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes estruturais
(com indicacdo de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo), compatibilizadas
com os demais elementos e sistemas; detalhes necessdrios a perfeita
compreensdo das instalacdes representadas nas plantas; planta de marcacao
de laje para o pavimento tipo, com indicacdo das caixas e dutos embutidos
na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensdes e
posicdes cotadas em relacdo a estrutura, se necessario; indicacao de furos
na estrutura para os demais pavimentos, com dimensdes e posi¢des cotadas
em relacdo a estrutura; esquemas verticais de distribuicdo para os sistemas
de TV, incluindo a discriminagdo de acessdrios, com indicacdo de diametros
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ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com as plantas
correspondentes; detalhes necessarios a perfeita compreensao da instalacao
representada nos esquemas verticais; plantas, cortes, vistas, detalhes de
montagem, incluindo o posicionamento e discriminacdo de equipamentos,
dutos, tubulacbes e seus acessérios, com indicacdo de diametros ou
dimensodes, niveis e fiacdo, compatibilizados com as plantas e esquemas
correspondentes;

b. Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas de TV
projetados; especificacbes de servicos e recomendagdes gerais para
contratacdo e instalacdo dos sistemas de TV, inclusive procedimentos de
teste e aceitacdo; especificacdes de todos os materiais e equipamentos a
serem utilizados na instalacdo; memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, das instalacbes prediais (aspectos arquiteténicos), dos
componentes construtivos e dos materiais de construcdo; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

6.2.24. Projeto de Multimidia (Audio, Video, Projecéo e Transmissdo)
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos: plantas, cortes, vistas e detalhes da solucdo de multimidia a
serem utilizados nos ambientes objeto da contratacdo com alocac¢bes de
pontos elétricos, de rede, dutos, desenvolvimento de mobiliario especifico,
posicionamento de TVs, monitores, cdmeras, etc; dimensionamento,
distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalagdes
prediais e dos dispositivos de controle e protecao; especificacdes finais de
equipamentos da instalacdo; plantas dos pavimentos com tracado final e
discriminacdo de dutos e tubulacdes dos sistemas, trechos embutidos em
vedacgOes estruturais (com indicacdo de didmetro ou dimensdes, niveis e
fiacdo), compatibilizadas com os demais elementos e sistemas; detalhes
necessarios a perfeita compreensao das instalacdes representadas nas
plantas; planta de marcacdo de laje para o pavimento tipo, com indicacdo
das caixas e dutos embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em
laje, com dimensdes e posicbes cotadas em relagdo a estrutura, se
necessario; indicacao de furos na estrutura para os demais pavimentos, com
dimensdes e posi¢Ges cotadas em relagdo a estrutura; esquemas verticais de
distribuicdo para os sistemas de multimidia, incluindo a discriminagdao de
acessorios, com indicacdo de diametros ou dimensdes, niveis e fiagao,
compatibilizados com as plantas correspondentes; detalhes necessarios a
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perfeita compreensdo da instalacdo representada nos esquemas verticais;
plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e
discriminacdo de equipamentos, dutos, tubula¢des e seus acessorios, com
indicacdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com
as plantas e esquemas correspondentes;

b. Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os tipos de solugdo de
multimidias empregadas no empreendimento; especificacées de servicos e
recomendagdes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo das
informacgdes contidas no projeto; especificacdes de todos os materiais e
sistemas a serem utilizados na solugdo de multimidias com respectivos
memoriais.

6.2.25. Projeto de Luminotécnica:
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulacdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizagcdo das instalagdes luminotécnicas
e dos dispositivos de controle e protecdo; layout com dimensionamento
detalhado e indicacdo das do pontos de luz, tomadas e interruptores;
dimensionamento dos pardmetros luminotécnicos; especificacdes finais de
equipamentos elétricos da instalacdo; plantas de todos os pavimentos com
tracado final e discriminacdo de dutos e tubulacdes dos sistemas elétricos
primarios e secundarios e seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes
estruturais (com indicacdo de didmetro ou dimensdes, niveis e fiacdo),
compatibilizadas com os demais elementos e sistemas; detalhes necessarios
a perfeita compreensdo das instalacGes representadas nas plantas; plantas,
cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e
discriminacdo de equipamentos, dutos, tubulacGes e seus acessorios, com
indicacdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com
as plantas e esquemas correspondentes;

b. Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas luminotécnicos
projetados; especificacbes de servicos e recomendacdes gerais para
contratacdo e instalacdo dos sistemas luminotécnicos, inclusive
procedimentos de teste e aceitacdo; especificacdes de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados na instalacdo; memorial de célculo dos
parametros luminotécnicos; memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, das instalacdes prediais (aspectos arquitetonicos), dos
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componentes construtivos e dos materiais de construgcdo; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

Local e hordrio da prestagao dos servigos

6.3. O objeto de elaboracdo dos projetos estdo localizados no Edificio Sede do TRT-14
(RO/AC), situado a Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto Velho — RO, CEP
76.801-901.

6.4. Os servicos que exijam a presenca do contratado deverdo ser prestados no horario de
8h as 14h, de segunda a sexta-feira.

Materiais a serem disponibilizados

6.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.6. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

6.6.1. A Contratada devera considerar os custos operacionais de deslocamento e
movimentagao de profissionais, quando da apresentagao de sua proposta no processo licitatdrio.

6.6.2. A edificacdo atualmente encontra-se em pleno funcionamento, todo e qualquer servico
a ser realizado em campo serd executado sem interrup¢ao do funcionamento do Tribunal, devendo
obedecer a um cronograma definido entre a Contratada e a Contratante. Os servicos
necessariamente deverdo transcorrer em etapas, ndao prejudicando o desenvolvimento das
atividades fins da instituicdo.

Consultoria e assessoria

6.7. A Contratada devera prestar apoio naquilo que for necessario durante as atividades de
planejamento da contratacdo, licitacdo e execucdo do futuro contrato da obra de reforma, sob a
forma de consultoria ou assessoria para fins de correta aplicacdo e execucdo do objeto deste
contrato.

6.8. A empresa Contratada deverd assessorar o TRT-14, quando solicitada, sem custos
adicionais, a qualquer tempo, na execugao da obra de reforma dos ambientes, a fim de sanar as
duvidas que possam surgir durante o andamento da execucdo dos servicos, além de complementar
ou providenciar dados e alteracGes nos projetos solicitados, sem custos adicionais, desde que fique
demonstrada a necessidade técnica de alteragdo do projeto, ora em contratagao.
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Especificagdo da garantia do servico (artigo 40, §12, inciso lll, da Lei 14.133/2021)

6.9. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei 8.078/1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizacdo do contrato

6.10. Ndo serdo necessdrios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

7.4, O d6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato, os fiscais da contratacdo convocardo o representante da
empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da Contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagcdao

7.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados, ou pelos respectivos
substitutos (Lei 14.133/2021, artigo 117, caput).

Fiscalizagdo técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo (Decreto 11.246/2022, artigo 22, VI).
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7.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei 14.133/2021, artigo 117, §19, e Decreto
11.246/2022, artigo 22, 11).

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execugdao do contrato, determinando prazo para a corregao
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, Ill).

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato (unidade na qual é
vinculado), em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, 1V).

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, V).

7.12. O fiscal técnico do contrato deverd comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual (Decreto 11.246/2022, artigo 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

7.13. O fiscal administrativo verificara a manutencdao das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (artigo 23, l e Il, do Decreto 11.246/2022).

7.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto 11.246/2022, artigo 23, IV).

Gestor do Contrato

7.15. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo
(Decreto 11.246/2022, artigo 21, 1V).

7.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
o . .
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todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
11.246/2022, artigo 21, 11).

7.17. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto
11.246/2022, artigo 21, IIl).

7.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao
seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des (Decreto 11.246/2022, artigo 21, VIII).

7.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o artigo 158 da Lei 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso (Decreto 11.246/2022, artigo 21, X).

7.20. O gestor do contrato deverda elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto 11.246/2022, artigo 21,

Vi).

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o disposto neste item.

8.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
Contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.2. As entregas das etapas deverdo ser realizadas em formato digital e fisicamente nas
instalagcbes do TRT-14 (RO/AC), no caso de entregas parciais, em data a ser definida em comum
acordo, respeitando o cronograma estabelecido. Em caso de for¢a maior ou acordo entre as partes,
poderdo ser realizadas apresentagdes virtuais através da ferramenta Google Meet.
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8.1.3. A avaliacdo das entregas se baseara em inspecao visual, verificacdao de atendimento as
legislacbes e normativas vigentes, dos requisitos estabelecidos para o produto neste Termo de
Referéncia e da entrega de todos os produtos previstos para a etapa.

8.1.4. Para que uma etapa seja considerada concluida, devera ter todos os seus produtos
entregues, ter seus pontos de inspe¢do cumpridos e ter o recebimento definitivo formalizado pela
Contratante, com a apresentacdo/entrega integral dos produtos de cada etapa conforme requisitos
descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os dados de identificagdo (numero do
registro profissional) dos respectivos responsaveis técnicos.

8.1.5. Ao final de cada fase, a Contratada devera apresentar o servico realizado, através da
entrega do produto em si, de relatério e de apresentacdo do produto a Contratante.

8.1.6. Apds a primeira analise, principalmente na etapa de Estudo Preliminar, a Contratada
receberd um relatdrio de avaliacdo cujo conteldo apontara as correcdes e alteracdes, entre outros
itens a serem executados. Esse relatério serd entregue a Contratada por meio de documento
formal no qual dard registro de recebimento e ciéncia do solicitado.

8.1.7. A Contratada ficard responsavel pelo fornecimento/plotagem/impressdo de todas as
plantas e documentos textuais a serem entregues para analise da fiscalizacdo, caso opte pela
entrega fisica.

8.1.8. Deve ser considerada a preferéncia pela entrega em midia digital, com assinatura
eletrbnica.
8.1.9. Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para

aquela etapa, no Cronograma, estiverem executados e aceitos em sua totalidade.

8.1.10. O pagamento serd realizado somente na etapa de entrega final do Projeto Executivo,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro previsto no item 6.1.6.1.

Do recebimento

8.2 O recebimento do objeto em cada etapa se caracteriza por sua entrega formal e com a
devida comunicacdo pela Contratada, seguida da sinalizacdo de recebimento pela Fiscalizacao.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. A aceitacdo pela Fiscalizacdo, por sua vez, ocorre somente apds o recebimento, a
analise do objeto e a realizacdo de possiveis correcbes por parte da Contratada. A aceitacdo se
caracteriza, portanto, pelo assentimento expresso por parte da Fiscalizacdo de que o objeto
entregue esta plenamente de acordo com os requisitos previstos na contratagdo.
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8.3. Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 20 dias, pelos fiscais
técnicos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo (artigo 140, |, a da Lei 14.133/2021 e Arts. 21, 1X, 22, X, 23, VIl e 25
do Decreto 11.246/2022).

8.3.1. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

8.4. Apds a conferéncia dos documentos, e a verificacdo de que os servicos foram prestados
com regularidade em conformidade com as especificacGes e prazos estabelecidos neste termo de
referéncia, o recebimento definitivo sera realizado pelo fiscal do contrato, no prazo de 5 dias por
meio do mddulo Execucdo Financeira do SIGEO-JT, no qual deverd inserir o fundamento do ateste
acrescido da data do efetivo recebimento do bem ou da prestacdo do servico.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do artigo 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico/material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execug¢do do contrato.

Do pagamento

8.8. Nos termos da Portaria GP 254/2022, é obrigatdrio ao contratado o cadastro no portal
externo do SIGEO-JT, como condicao indispensavel para contrata¢do e recebimento de pagamento.

8.9. Os documentos fiscais deverdo ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuizo
das demais obrigacdes existentes.

8.9.1. Serdo aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletronica; Nota Fiscal de Servico
Eletronica; Nota Fiscal de Servico; Fatura de Servicos; Conhecimento de Transporte Eletrénico e
Recibo de Pagamento do Auténomo;

8.9.2. O contratado que fizer uso de documentos eletrénicos na extensao (xml), devera juntar
0s arquivos obrigatoriamente neste formato.

8.10. Em caso de inconsisténcia na documentagao, o fiscal rejeitard os documentos, devendo
o _. .
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o contratado proceder a devida correcgao, realizando nova juntada.

8.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situagcdo, sem 6nus ao Contratante.

8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 68 da Lei 14.133/2021.

8.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a. verificar a manutencgao das condicdes de habilitacao exigidas no edital;

b. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
orgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

8.15. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverd comunicar aos érgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

8.17. O pagamento sera efetuado apds a liquidacdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias Uteis, mediante a apresentacdo de
nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-14 (RO/AC), prazo
necessario para tramitacdo do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento
possa ser realizado antes desse limite temporal.

8.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
(] . .
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bancdria para pagamento.

8.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢do tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.
8.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,

serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

8.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, nio sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX)
I=(6/100)/3651=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. REAJUSTE

9.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

9.2. Apébs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional da
Construcdo Civil (INCC) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e na falta deste, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qgualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdao em vigor.

9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9.9. O Fiscal do Contrato ficara responsavel pelo encaminhamento dos autos a SOF, para a
realizagao do apostilamento, mediante autorizagao do Ordenador de Despesas.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO e adjudicacdo por item.

Regime de execucgdo

10.2. O regime de execucdo serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critério de aceitabilidade de precos

10.3. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor unitdrio estimado para cada
ambiente objeto da contratagao.

Exigéncias de habilitacao

10.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos.
10.5. Habilitagdo juridica

10.5.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

10.5.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
_-i Tribunal Regional do Trabalho
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Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.5.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

10.5.5. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME 77/2020.

10.5.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.5.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz

10.5.8. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacdo respectiva.

10.6. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

10.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta 1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
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da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/1943;

10.6.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

10.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.7. Qualificagdo Econémico-Financeira

10.7.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
(artigo 59, inciso I, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

10.7.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
14.133/2021, artigo 69, caput, inciso ll);

10.7.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo
N3o Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

10.7.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para
fins de habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de até 10% do valor total
estimado da contratacao.
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10.7.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de
abertura (Lei 14.133/2021, artigo 65, §19).

10.7.6. O balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragGes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos (Lei 14.133/2021, artigo 69, §69)

10.7.7. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

10.8. Qualificag¢do Técnica

10.8.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

10.8.2. Registro ou inscricdao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais
(CFT/CRT), em plena validade.

10.8.3. Apresentacdo de profissionais da equipe técnica constituida, no minimo pelos técnicos
abaixo listados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentores de
atestado ou termo de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta contratacdo:

Formagao/Especialidade Quantidade minima
Arquiteto e Urbanista 1
Engenheiro Civil ou Técnico Industrial em Edificagdes/Construgdo Civil 1
Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial em Eletrotécnica 1
Engenheiro Eletronico, de Telecomunicagdes ou de Redes ou Técnico Industrial com 1
habilitacdo em Telecomunicag¢des/Eletrénica/Eletroeletrdnica ou outro profissional com
habilitagdo na area de projetos de multimidia (dudio, video, projecdo e transmissao)

10.8.4. Comprovacao de que a equipe técnica tenha elaborado projetos compativeis com o
objeto, qual seja, a elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura, de Acessibilidade, de
InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de
Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.
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10.8.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.8.6. Comprovagao de aptidao para execugcdao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.8.7. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a. Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome da licitante, de elaboracdo de projetos,
com caracteristicas semelhantes a area e o tipo comercial, de projetos de:

Ambiente Projetos Metragem minima Correspondéncia
Auditdrio Arquitetura de Interiores 150m? 50%
Acessibilidade 150m? 50%
InstalagBes Elétricas 150m? 50%
Cabeamento Estruturado 150m? 50%
CFTV 150m? 50%
Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmiss3o) 60m? 20%
Luminotécnica 150m? 50%
Plenario Arquitetura de Interiores 100m? 50%
Acessibilidade 100m? 50%
Instalagdes Elétricas 100m? 50%
Cabeamento Estruturado 100m? 50%
CFTV 100m? 50%
Multimidia (Audio, Video, Projec3o e Transmiss3o) 40m? 20%
Luminotécnica 100m? 50%
@ . .
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Plenarinho Arquitetura de Interiores 45m? 50%
Acessibilidade 45m? 50%
Instalagbes Elétricas 45m? 50%
Cabeamento Estruturado 45m? 50%
CFTV 45m? 50%
Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmiss3o) 18m? 20%
Luminotécnica 45m? 50%

b. registro em plena validade, que indique que a Licitante esta habilitada a exercer as
suas atividades, expedida pelo Conselho Profissional competente do Estado em que
possui registro;

c. comprovag¢ao de registro ou declaragdao de compromisso de vinculagao contratual
futura de Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional competente da regido,
gue acompanhara a execugao dos servicos.

10.8.8. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

10.8.9. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

10.8.10. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdao, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.8.11. Ao indicar os profissionais responsaveis pelos projetos no modelo de integrantes da
equipe técnica, a licitante podera apresentar outros profissionais além daqueles elencados para a
equipe técnica minima.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS RS 64.458,60 (sessenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), conforme custos unitdrios apostos na
tabela abaixo.
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GRUPO

ITEM OBJETO UND (m2) | VALOR UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL (RS)

Elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, de Acessibilidade, de
Instalagdes Elétricas, de Cabeamento
Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video, Projecdo e
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas or¢amentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Auditério do TRT-14 (RO/AC).

300 108,10 32.430,00

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, de Acessibilidade, de
Instalagdes Elétricas, de Cabeamento
Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video, Projecdo e
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orgamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plendrio do TRT-14 (RO/AC).

200 109,59 21.918,00

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, de Acessibilidade, de
Instalagdes Elétricas, de Cabeamento
Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo
3 (CFTV), de Multimidia (Audio, Video, Projecdo e 90 112,34 10.110,60
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenarinho do TRT-14

(RO/AC).
TOTAL 590 330,03 64.458,60
11.2. E de responsabilidade da Contratada a realizacdo do levantamento métrico para
conferéncia das areas.
11.3. A divergéncia entre a darea considerada neste Termo de Referéncia e a drea

efetivamente levantada e projetada pela Contratada n3do ensejard direito a alteracdo
contratual/aditivo quantitativo.

11.4. O pagamento relativo a prestacdo dos servicos realizados dar-se-a ao final da etapa de
Projeto Executivo, apds aprovacdo pela Fiscalizagao.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
o . .
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especificos consignados no Orcamento Geral da Unido, no Programa de Trabalho: 168137 —
Apreciacdo de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

13. APENDICES
13.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes
documentos:

I.  Plantas baixas dos pavimentos;
Il.  Registro fotografico dos ambientes.

Porto Velho - RO, datado e assinado eletronicamente.

SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO
SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CHRISTIANNE ARAUJO MENDONCA
LUIZ GONZAGA MOTA
LISLANE RIBEIRO
LUIS ALEXANDRE FREITAS DA SILVA

ALEXANDRE GONCALVES ZIMMERMANN
Membros da Equipe de Planejamento
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